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Palvelusopimuksella tarkoitetaan sopimusta, johon on koottu palvelut, joita pal-
veluntuottaja sopimuksenmukaisesti tilaajalle tekee. Palvelusopimuksissa mää-
ritetään myös aika, milloin palveluita suoritetaan. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää palvelusopimusmallin soveltuvuutta sil-
lankorjaushankkeisiin. Tarkasteltavana kohteena käytettiin Skanska Infra Oy:n 
vuosina 2008-2012 tehtyä sillankorjauspalvelusopimusta Tiehallinnon kanssa. 
Ylläpitoalueeseen kuului 678 siltaa ja palvelusopimuksen myötä kaikki alueen 
sillankorjaukset, sekä niiden tarkastus ja suunnittelu, kuuluivat Skanska Infra 
Oy:lle. Sopimus oli pilottihanke Tiehallinnolle, joka ei aikaisemmin ollut siirtänyt 
näin suurta vastuuta kunnossapidosta palveluntuottajalle.  
 
Työtä varten haastateltiin tilaajaan sekä palveluntuottajan työntekijöitä. Haastat-
telujen perusteella pystyttiin luomaan kuvaa siitä, miten palvelusopimus alalle 
sopii ja mitkä seikat tulevissa palvelusopimuksissa pitää ottaa huomioon. 
 
Haastatteluiden avulla kävi ilmi esimerkiksi muuttuvien säädösten ja normien 
osalta seikkoja, jotka vaativat selkeämpiä sopimusasiakohtia. Näiden ratkaise-
miseen oli niin palveluntuottajalla kuin tilaajallakin omat ehdotuksensa. Pää-
sääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa, että molemmat osapuolet olivat tyytyväi-
siä palvelusopimukseen. Lähitulevaisuudessa näin suuria palvelusopimuksia 
tuskin tullaan kuitenkaan näkemään, sillä ne sitovat teiden ylläpidosta suuren 
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The focus of this thesis was to find out how well a service contract model work 
for bridge repair projects. The target of the thesis was the contract, which Skan-
ska Infra Oy and Tiehallinto made in year 2008. This contract was valid from 
year 2008 to year 2012. The maintenance area covered 678 bridges and Skan-
ska Infra Oy had to do all repairs, inspections and planning of the repairs to all 
bridges that were in the maintenance area. This contract was a pilot for Tiehal-
linto, which had never before transmitted so big a maintenance responsibility to 
any service provider. 
 
Both the service provider and the client were interviewed for this thesis. The 
results of the interviews showed how well the service contracts suit the industry 
and what details must be taken into account in the future contracts. 
 
The interviews showed that there are matters that need to be clearer in the con-
tract. Both the service provider and the client gave their proposal for a solution. 
However, both sides were quite satisfied with the service contract. It is unlikely 
that so big service contracts will be made in the near future because they will 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö käsittelee Tiehallinnon ja Skanska Infra Oy:n solmimaa palvelu-
sopimusta. Opinnäytetyön tilaaja on Skanska Infra Oy, joka toimi palvelusopi-
muksessa palveluntuottajana. 
Palvelusopimus oli pilottihanke silloiselta Tiehallinnolta sen kartoittaessa uusia 
toimintamalleja siltojen ylläpitotoimintaan. Palvelusopimuksella tarkoitetaan 
yleisesti työn kokonaisvaltaista siirtämistä tilaajaosapuolelta palveluntuottaja-
osapuolelle. Tässä työssä tarkasteltavan sopimuksen kannalta se tarkoitti sitä, 
että siltojen tarkastukset, korjaukset, ylläpito ja vastuu uuden teknologian kehit-
tämisestä siirrettiin palveluntuottajalle. Näistä palveluista tilaaja maksoi vuosit-
tain enimmillään 1,5 miljoonaa euroa palveluntuottajalle. Käytännössä Skanska 
Infra Oy vastasi kaikista sillalle tehtävistä toimenpiteistä, joiden suunnitelmat se 
hyväksytti Tiehallinnolla. (1, s. 2-5.) 
Skanska Infra Oy ja Tiehallinto solmivat viisivuotisen palvelusopimuksen Oulun 
eteläisen alueen siltojen kunnossapidosta vuosien 2008 ja 2012 väliseksi ajaksi. 
Sopimus oli poikkeuksellinen, sillä Tiehallinto ei ole aikaisemmin siirtänyt näin 
suurta vastuuta omistamiensa siltojen kunnossapidosta yksityiselle yritykselle. 
Sopimukseen kuului myös sillankorjauksessa käytettävän teknologian kehittä-
minen, jota Tiehallinto rahoitti. (2.) 
Opinnäytetyössä selvitetään haastattelujen pohjalta kyseisen palvelusopimuk-
sen hyviä ja huonoja puolia. Lisäksi tarkastellaan Skanska Infra Oy:n toiminta-
suunnitelman toimivuutta sekä sopimuksen yksityiskohtia useiden osapuolten 
kannanottojen perusteella. 
 




Yleisten teiden sillat omistaa Suomessa Liikennevirasto, joka määrittelee, min-
ne uusia siltoja rakennetaan tai milloin siltojen korjauksia suoritetaan. Yleensä 
Liikennevirasto kilpailuttaa siltojen korjaushankkeet yksittäin tai pienissä ryh-
missä, minkä jälkeen urakkaan tai urakoihin valitaan parhaiten sopiva palvelun-
tuottaja (3, s.1). Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavaan korjaushankesopimuk-
seen kuului 674 siltaa, joiden kunnossapidosta, korjauksen ohjelmoinnista ja 
korjauksesta palveluntuottajan tuli vastata viiden vuoden ajan, vuoden 2007 
helmikuusta helmikuuhun 2012. (1, s. 3-13.) 
Sillankorjaushankkeilla tarkoitetaan urakoita, jotka suoritetaan, kun silta on to-
dettu huonokuntoiseksi yleistarkastuksessa. Tarkastuksessa sillalle määritetään 
kuntoluokka, jonka perusteella voidaan määrätä korjauksen kiireellisyys ja tar-
peellisuus. Yleisiä keinoja parantaa sillan käytettävyyttä ovat reunapalkin uudel-
leenvalu, asfalttikerroksen uusiminen, keilojen korjaus sekä yksittäiset paik-
kaustyöt. Kaikki edellä mainitut korjaustoimenpiteet kuuluvat sillan peruskorja-
ukseen (4, s. 9-10). Tiehallinto määrittelee peruskorjauksilla tarkoitettavan ko-
konaiskorjausta, jossa vaurioituneita ja kuluneita rakenneosia kunnostetaan. 
Lisäksi pyritään palauttamaan sillan toiminnallinen ja rakenteellinen kunto alku-
peräiselle tasolle. (4, s. 8.) 
Sillankorjaustyöt ovat luonteeltaan vaativia siltojen sijainnin vuoksi: esimerkiksi 
reunapalkkia purettaessa on taattava, ettei purkubetonijätettä putoa vesistöön, 
ja palkin uudelleenvalussa on järjestettävä paikalle tarpeelliset telineet työn suo-
rittamiseksi (5, s. 4-9). Lisäksi liikenteen jatkuva huomiointi vaaratilantilanteiden 
minimoimiseksi on välttämätöntä. Kaikki toimenpiteet sillan käytettävyyden pa-
rantamiseksi oli tässä palvelusopimuksessa palveluntuottajan vastuulla. (4, s. 5, 
9.) 
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2.2 Palvelusopimuksen lähtötiedot ja siihen sisältyvät tehtävät 
Palvelusopimusalue sijaitsi Oulun läänin lounaisalueella (kuva 1). Sillasto koos-
tuu pääasiassa vesistösilloista. Muut sillat ovat risteys- tai alikulkusiltoja. (6, s. 
28.) 
 
KUVA 1. Palvelusopimusalue (7) 
Tiehallinto keräsi tiedot sopimusalueen sillaston kunnosta vuonna 2006. 674 
sillasta 134 oli putkisiltoja ja loput varsinaisia siltoja. Varsinaisista silloista kym-
menen alikulkusiltaa kuului Ratahallintokeskukselle. Tiehallinnon ja Ratahallin-
tokeskuksen yleissopimuksen mukaan näiden kymmenen sillan kansien alapuo-
listen rakenteiden hoito kuului Tiehallinnolle. Tiehallinto jakoi varsinaiset sillat 
(taulukko 1), putkisillat (taulukko 2) ja erikoiskuljetusreittien sillat (taulukko 3) 
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omiin kuntoluokkiinsa. Taulukoista ilmenevät eri kuntoluokkiin sijoitettujen silto-
jen määrät. (8, s. 3-4.) 
TAULUKKO 1. Sopimusalueen sillat (ilman putkisiltoja) jakautuminen kunto-
luokkiin ja tien toiminnallisiin luokkiin (8, s.3) 
 
TAULUKKO 2. Sopimusalueen putkisiltojen jakautuminen kuntoluokkiin ja tien 
toiminnallisiin luokkiin (8, s.4) 
 
TAULUKKO 3. Erikoiskuljetusreittien siltojen jakautuminen kuntoluokkiin (8, s.3) 
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Sopimuksessa vuotuinen määräraha sillankorjaukseen oli 1,5 miljoonaa euroa 
ja tarjouksen kiinteän osuuden katto oli 18 %. Tilaaja kilpailutti kustannusarviol-
taan 300 000 euroa tai yli olevien siltojen peruskorjaukset tai uusimiset. Palve-
luntuottaja sai osallistua näiden siltojen kilpailuun. (1, s. 3.) 
Palvelusopimukseen kuului sillantarkastusten tekeminen, joihin luettiin vuosi- ja 
yleistarkastukset. Lisäksi hoitotoimenpiteet, jotka nähtiin tarkastusten jälkeen 
tarpeelliseksi, tuli palveluntuottajan valvoa. Palveluntuottajan piti myös ylläpitää 
siltarekisteriä, jotta sillaston kuntotieto pysyisi ajantasaisena. Sopimukseen si-
sältyi myös uusien tekniikoiden käyttöönotto, joihin luettiin kuuluvaksi digikuvat, 
laserkeilaus, siltatutkaus sekä kanssakäymisportaali. Kaikki ylläpitotoimet silto-
jen kunnon parantamiseksi palveluntuottajan tuli itse ohjelmoida. (1, s. 4-6.) 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien suunnittelu ja toteuttaminen kuuluivat myös 
palveluntuottajalle. Lisäksi työmaalla tehtävät purkutyöt kuuluivat palveluntuot-
tajalle. (1, s. 4-6.) 
Lisäksi tilaajalla oli mahdollisuus antaa palveluntuottajalle sivuvelvollisuuksia, 
joihin sisältyivät kaikki viranomaistehtäviin liittyvä yleinen asiakasneuvonta ja -
palvelu. Tämän perusteella palveluntuottajan tuli antaa ohjeet viranomaisasioi-
den eteenpäin viemiseksi. (1, s. 5.) 
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3 TILAAJAN EDELLYTYKSET PALVELUSOPIMUKSELLE 
Palveluntuottajan tuli noudattaa palvelusopimuksessa mainittuja sopimusehtoja. 
Sopimus siirsi suuren osan vastuista palveluntuottajalle ja sen piti huolehtia sil-
tojen tarkastamisesta, korjauksen suunnittelusta ja sillankorjauksesta. Lisäksi 
palveluntuottajan tuli vastata uuden teknologian kehittämisestä, jonka Tiehallin-
to rahoitti. (9, s. 4-5.) 
Sillankorjausrakentamiselle on olemassa oma SILKO–ohjeistonsa, jossa on 
määritelty toimintamallit erilaisiin sillankorjaustyöhön liittyviin työvaiheisiin sekä 
tarkastuksiin. Lisäksi ohjeista löytyy laatuvaatimukset korjaus- ja tarkastustoi-
menpiteille. Palveluntuottajan tuli seurata näitä ohjeita korjaustöissä. (10, s. 2-
3.) 
Tässä luvussa esitellään Tiehallinnon vaatimuksia laadun, rakentamisen ja 
muiden toimenpiteiden osalta. 
 
3.1 Siltojen kuntotasotavoitteet 
Kuntotasotavoitteella tarkoitetaan silmämääräisestä sillantarkastuksesta saatua 
vauriotietoa. Sillantarkastuksessa kirjataan ylös vaurion sijainti, vaurion syy, 
vauriotyyppi, vaurioluokka ja vaurion laajuus. Näiden tietojen perusteella kulle-
kin sillalle lasketaan vauriopistesumma, joka toimii sillan yleisen kunnon kuvaa-
jana. (11.) 
Tiehallinto seurasi vauriopistesummien kehittymistä vuosittain esitetyn pohja-
taulukon (taulukko 4) mukaisesti. Taulukosta käy ilmi kaikkien siltojen yhteen-
laskettu vauriopistesumma vuoden alussa ja lopussa. Kuntotasotavoitetta seu-
rattiin vauriopistesumman muutoksen perusteella ja tavoitteiden toteutumista 
tarkasteltiin kunakin vuonna palvelusopimuksen välikatselmuksissa. (8, s.4.) 
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TAULUKKO 4 Tiehallinnon kuntotasotavoitteen seuranta (8, s. 4) 
 
Vauriopistesumman seuraamisen lisäksi Tiehallinto määritteli palvelusopimus-
alueen erittäin huonokuntoisten ja huonokuntoisten siltojen enimmäismäärät. 
Siltojen kunto määriteltiin yleistarkastusten perusteella. Tarkastuksissa keskityt-
tiin sillan kulumiseen, puutteisiin ja vaurioihin sekä yleiskuntoon. Jos tavoitteek-
si asetetut kuntotasotavoitteet eivät toteutuneet, pystyi Tiehallinto määräämään 
palveluntuottajalle sanktioita. (8, s. 4.) 
 
3.2 Sillantarkastusten suorittaminen 
Sillantarkastukset jaettiin sopimuksessa kolmeen eri luokkaan: vuositarkastuk-
siin, yleistarkastuksiin ja erikoistarkastuksiin. Vuositarkastuksen tavoitteena oli 
varmistaa liikenneturvallisuus, sillan rakenteet ja palvelutaso sekä toiminnan 
optimoiminen oikeille silloille oikeaan aikaan (11). Vuositarkastuksissa tuli tar-
kastaa kaikki sillan rakenneosat näköhavainnoin ja erityishuomiota tuli kiinnittää 
liikenneturvallisuutta vaarantaviin rakenneosiin. Vauriot tuli kirjata ja valokuvata 
ja ne tuli tallentaa erilliseen tietokantaan, josta tilaaja pystyi ne halutessaan tar-
kastamaan. Yleistarkastuksessa käytiin läpi sillan kunto rakenneosittain, ja ha-
vaitut vauriot kirjattiin yksityiskohtaisine tietoineen. Lisäksi yleistarkastuksessa 
piti kirjata korjaustoimenpiteet, niiden kiireellisyys sekä kustannusarvio sillankor-
jauksesta. Kun nähtiin tarpeelliseksi täydentää yleistarkastusta, suoritettiin eri-
koistarkastus, jossa käytettiin erityisasiantuntemusta, -ammattitaitoa tai tutki-
musvälineistöä. (12, s. 2-4.) 
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3.3 Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen toteuttaminen 
Palveluntuottajalle kuuluivat palvelusopimuksen mukaan seuraavat tehtävät: 
siltoihin liittyvien rakenteiden ylläpito, yleis- ja erikoistarkastukset, ylläpitotoi-
menpiteiden suunnittelu sekä siltojen korjaus- tai uusimistöissä tarvittava suun-
nittelu. Suunnitelmat tuli hyväksyttää Tiehallinnolla ja korjaus- sekä uusimistöi-
den suunnittelu piti toteuttaa Tiehallinnon esittämien vaatimusten mukaisesti. 
Palveluntuottajan tuli noudattaa kulloinkin voimassa olevia suunnittelu- ja raken-
tamisohjeita, jotka Tiehallinto esitti internetsivuillaan. Lisäksi rautatieristeyksien 
suunnittelussa ja toteutuksessa tuli noudattaa Ratahallintokeskuksen esittämiä 
ohjeita, jotka RHK esitti internetsivuillaan. (9, s. 4.) 
Siltojen korjaussuunnittelu tuli toteuttaa kahdessa vaiheessa, alustavassa ja 
lopullisessa korjaussuunnittelussa. Alustavassa korjaussuunnitelmassa piti 
määritellä perusratkaisut korjauksen läpiviemiseksi ja se tuli hyväksyttää Tiehal-
linnolla ennen lopullisen korjaussuunnittelun aloittamista. Tiehallinnolla oli oma 
rekisterinsä sillaston mitta- ja sijaintitiedoista, mutta palveluntuottajan täytyi 
hankkia uudet tiedot, jos rekisterissä ilmoitetut tiedot olivat vanhentuneet tai ne 
olivat poikkeavia nykytilanteesta. Lopulliset korjaussuunnitelmat piti hyväksyttää 
tiepiirissä, elleivät korjaustoimenpiteet olleet SILKO–ohjeiden mukaisia.  Raken-
teelliset korjaustoimenpiteet, kuten levitykset, jatkamiset ja vahventamiset piti 
hyväksyttää tilaajan Tiehallinnon Asiantuntijapalvelujen siltatekniikassa. Jos 
korjattiin Ratahallintokeskuksen omistuksessa olevia siltoja, tuli niiden suunni-
telmat hyväksyttää Ratahallintokeskuksella. (9, s. 6-8.)  
Sopimuksen mukaan palveluntuottajan tuli huomioida peruskorjauksen lisäksi 
mahdolliset toiminnalliset puutteet. Toiminnallisilla puutteilla tarkoitetaan liian 
pientä hyötyleveyttä, kantavuutta, kulkukorkeutta tai alikulkukorkeutta. Tilaaja 
vaati korjaus- ja rakentamissuunnitelmien laativalta suunnittelijalta RSA:n mu-
kaista tai sitä vastaavaa laatujärjestelmää. (9, s. 6-8.) 
Rakentamisvaihetta koskevat työsuunnitelmat, laatusuunnitelmat sekä teline- ja 
muottisuunnitelmat piti esittää tilaajalle. Lisäksi tilaajalle piti antaa mahdollisuus 
nähdä peitettävät rakenneosat. Kaikki siltoja koskevat dokumentit ja laatukansi-
ot piti toimittaa tilaajalle vastaanottotarkastukseen mennessä. (9, s. 6-8.) 
  13 
3.4 Uuden teknologian kehittäminen 
Kun tilaajan yleisenä tavoitteena oli siirtyä uudenlaisiin sopimusmalleihin eli pal-
velusopimuksiin, siltojen ylläpitotoimien ohjelmointi ja toteuttaminen haluttiin 
siirtää tilaajan lisäksi palveluntuottajaosapuolelle. Tiehallinto sisällytti näin ollen 
palvelusopimukseen siltoihin liittyvän tiedonhallinnan ja kunnon hallinnan tekno-
logisen kehitystyön. Kehitystyöstä aiheutuvat kustannukset pyrittiin huomioi-
maan jo tarjouspyyntövaiheessa ja kehitysvaatimukset saatiin lisättyä palvelun-
tuottajan velvollisuuksiin. Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää alaa ja sen toi-
mijoiden toimintaa. Samoin tavoitteena oli laadun nosto ja tuottavuuden paran-
taminen. Kehitystyötä tuli tehdä Tiehallinnon yleisissä puitteissa eikä vain Oulun 
tiepiirin mahdollisuuksien mukaan. (13, s. 2-3.) 
Tavoitteeksi asetettiin seuraavien teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto 
sopimusaikana: 3D-tiedonhallinta, mobiilisuus sekä sillantarkastustoiminnassa 
käytettävät menetelmät. Minkään teknologian kehitykseen palveluntuottajan ei 
tarvinnut varautua kustannuslaskennassa, ja kehitystyöstä sovittiin tapauskoh-
taisesti. (13, s. 4.) 
Yleisenä periaatteena Tiehallinto linjasi, että sen rahoittaessa kehitystyötä täytyi 
myös kehitystyön tuomat tulokset olla vapaasti kaikkien käytettävissä. Näin Tie-
hallinto pyrki kehittämään koko silta-alaa ja uusille toimijoille tulee mahdollisuus 
liittyä toimintaan mukaan. (13, s. 5-6.) 
 
3.5 Sanktiot ja bonukset 
Tilaaja ja palveluntuottaja olivat molemmat sitoutuneet sopimusasiakirjoissa 
esitettyihin velvollisuuksiin, vastuisiin ja vaatimuksiin. Jos palveluntuottaja ei 
suoriutunut tehtävistään sovitulla tavalla, kuten alittamalla sovitun laadun tai 
laiminlyömällä sille annettuja tehtäviä, pystyttiin sille määräämään sanktioita. 
Poikkeuksellisesta toiminnasta palveluntuottajan tuli informoida tilaajaa poik-
keamaraportilla. (14, s. 3.) 
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Tiehallinto määritteli laadun alituksen tapahtuneen, kun palveluntuottaja ei ollut 
toteuttanut laatuvaatimusten mukaisia toimenpiteitä laadullisesti tai toiminnalli-
sesti vaaditun tasoisina. Lisäksi toimenpiteet tuli suorittaa määräajassa. (14, 
s.9.) 
Tilaajan käytettävissä oli seuraavia palvelusopimuksen ohjaamista tai toteutusta 
varmistavia toimenpiteitä: kirjallinen muistutus, sakko, palveluntuottajan vastuu-
henkilön vaihto ja sopimuksen purkaminen. Kirjallisella muistutuksella tilaaja 
ilmaisi, ettei vaadittu laatu ja toiminta ole toteutunut. Tilaaja pystyi antamaan 
kirjallisen muistutuksen omiin havaintoihinsa tai hankkimansa pistokoetarkasta-
jan havaintoihin perustuen. Muistutuksesta tuli käydä ilmi laadunalituksen tai 
poikkeaman luonne ja ajankohta sekä sillan paikallistava osoite ja tehtäväkoko-
naisuus, johon muistutus kohdistui. (14, s. 3-4.) 
Tilaaja pystyi myös määräämään palveluntuottajalle sakon korvaamaan teke-
mättä jätettyä työtä tai ohjaamaan palveluntuottajan toimintaa siten, ettei palve-
lusopimuksessa sovitut vaatimukset jää täyttämättä. Sakko voitiin antaa ilman 
aiempaa muistutusta. Lisäksi tilaajalla oli mahdollisuus vaatia palveluntuottajan 
vastuuhenkilön vaihtoa. Vaatimuksen tuli perustua useisiin sopimuksessa sovit-
tujen asioiden laiminlyöntiin. Palvelusopimus oli myös mahdollista purkaa, jos 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998-asiakirjassa esitetyt edellytykset 
sopimuksen purkamiselle täyttyivät. (14, s. 3-4.) 
Sakot jaoteltiin kolmeen eritasoiseen ryhmään. Jaotteluperusteena käytettiin 
rikkeen vakavuutta: A-ryhmän sakot (taulukko 5)  johtuivat lievimmistä sopimus-
rikkeistä, kun taas C-ryhmän (taulukko 6) sakot määräytyivät kaikkein vaka-
vimmista sopimusrikkeistä. Sakkojen määräytymisperusteet ja suuruudet näky-





  15 









  16 
TAULUKKO 6. Sakkojen suuruus, C- ryhmän sakot (14, s.8)  
 
 
Sanktioita ei määrätty, jos rikkeeseen johtanut tilanne oli aiheutunut ylivoimai-
sesta esteestä tai muista erityisistä syistä. Tilaaja määritteli ne tilanteet, jolloin 
sanktioita ei tullut laittaa käytäntöön. Mikäli palveluntuottaja jäi vuosittaisista 
tavoitteista vauriopistesummien suhteen, sen oli esitettävä perustelut ja näkö-
kohdat tavoitteesta jäämisestä tilaajalle. (14, s.4.) 
Palveluntuottajalla oli myös mahdollisuus saada bonuksia hyvästä palvelusta. 
Bonukset annettiin siltojen vauriopistesumman kehittymisen, kuntoluokkaja-
kauman ja suuren kiireellisyysluokan siltojen kunnon perusteella. Bonusta mak-
settiin 0, 0,8 tai 1,6 % vuodessa sopimuksen toiminnallisesta hinnasta. (14, s. 
8.) 
Taulukosta ilmenee bonusmaksumalli (taulukko 7). 
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TAULUKKO 7. Bonusten määräytymisen kriteerit ja bonuksen suuruus (14, s. 9) 
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4 SKANSKA INFRA OY:N TOIMINTA 
Skanska Infra Oy on yritys, joka vastaa Skanskan infrarakentamisesta Suomes-




Palveluntuottajan tuli Tiehallinnon ja Skanska Infra Oy:n tekemässä palveluso-
pimuksessa esittää tilaajalle toimintasuunnitelma, josta ilmenivät palveluntuotta-
jan toimintamallit turvallisuuden, hankinnan, valvonnan, suunnittelun ja laadun 
suhteen. (15, s. 3.) 
Skanska Infra Oy:n projektinhallinnan työkaluna käytettiin omaa toimintajärjes-
telmää, joka sisältää laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Laatu- ja ym-
päristösertifikaatit ovat ISO-standardoituja ja turvallisuusosio on sertifioitu OH-
SAS-standardin mukaisesti. Lisäksi Skanska Infra Oy:lle on myönnetty RALA 
ry:n pätevyystodistus, joka koskee kaikkia toimialoja. Tiehallinto on hyväksynyt 
Skanska Infra Oy:n sillankorjaajaksi luokitteluryhmään K1, suuret ja vaativat 
sillankorjausurakat. (16.) 
Skanska Infra Oy:n toimintajärjestelmä on prosessipohjainen. Ajattelumallissa 
Skanska Infran toiminta jaetaan ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. Ydinpro-
sessin tarkoitus on saada aikaan mahdollisimman hyvä lopputuote ja antaa si-
ten arvoa asiakkaan tilaamalle tuotteelle. Tukiprosessit pyritään järjestämään 
niin, että ne luovat mahdollisimman hyvät edellytykset ydinprosessin onnistumi-
selle (6, s. 7). Prosessikartasta ilmenee yrityksen toimintamalli (kuva 2). 
  19 
 
KUVA 2. Skanska Infra Oy:n prosessikartta (6, s. 7) 
Yleisen toimintasuunnitelman lisäksi Skanska Infra Oy käyttää työmaillaan pro-
jektikohtaisia toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on luoda edellytykset 
projektin tehokkaalle läpiviennille huomioiden kustannus-, laatu-, aikataulu-, 
ympäristö ja turvallisuustavoitteet. Toimintasuunnitelmalla Skanska Infra pyrkii 
hahmottamaan projektikokonaisuuden paremmin, ja sen avulla saadaan hyvät 
lähtökohdat laadukkaan lopputuotteen tuottamiseen. Lisäksi toimintasuunnitel-
malla tavoiteltiin ”kerralla valmiiksi” -ajatusmallia (6, s. 8). Toiminnan ja sen 
myötä jokaisen rakentamisen laadunvarmistaminen ilmenee alla olevasta ku-
vasta (kuva 3). 
  20 
 
KUVA 3. Rakentamisen laadunvarmistuksen prosessi (6, s. 9) 
 
4.1.1 Yleinen laadunvarmistus 
Skanska Infra Oy:n laadunvarmistuksen perustana toimii laadunvarmistussuun-
nitelma, jossa esitettiin ne työ- ja laatusuunnitelmat, jotka kussakin hankkeessa 
tehtiin. Työ- ja laatusuunnitelmasta käyvät ilmi tietyn työvaiheen suorittamisen 
periaatteet, kuten se, mitä riskejä sen suorittamiseen sisältyy, mitä toleransseja 
työssä tulee noudattaa ja miten siitä raportoidaan. Suunnitelmaa käytettiin työn-
tekijöiden opastamiseen ja ne luovutettiin tilaajalle tiedoksi. Laadunvarmistuk-
sesta tässä projektissa vastasi tuotantoinsinööri. Lisäksi työmaapäälliköt vasta-
sivat laadunvarmistuksesta omien kohteidensa osalta (6, s. 56-57). Kuvasta 4 
ilmenee Skanskan toimintamalli laatuasioissa. 
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KUVA 4. Laadunvarmistuksen prosessi Skanska Infra Oy:ssä (6, s. 56) 
Käytännön laadunvarmistustoimenpiteitä ovat kokoukset ja säännöllinen yhtey-
denpito tilaajaan. Palveluntuottaja käy keskeiset asiat läpi valmiiksi asianomais-
ten kesken kokouksia varten. Lisäksi pidetään rekisteriä suunnittelun lähtötie-
doista ja mittauksista, jotka ovat kaikkien osapuolien käytettävissä. Projektissa 
käytetään laatukansiota, minne dokumentoidaan projektia koskevat asiat pala-
verien, muistioiden, neuvottelujen ym. muodossa. (6, s. 60.) 
Aliurakoitsijoiden työn laadunvarmistuksesta sovitaan yhdessä aliurakoitsijan 
kanssa. Päätoteuttaja vastaa työ- ja laatusuunnitelmista, ellei aliurakkasopi-
muksessa tai –tilauksessa ole toisin sovittu. Lisäksi aliurakoista pidetään aloi-
tuspalaveri urakoitsijan kanssa. (6, s. 61.) 
 
4.1.2 Siltatarkastusten laadunvarmistus 
Siltatarkastusten laadunvarmistus esitettiin tehtäväksi noudattamalla Tiehallin-
non siltojen yleistarkastusten laatuvaatimuksia. Ennen tarkastusten suorittamis-
ta tarkastajat pitävät tarkastustilaisuuden, jolla varmistetaan yhtenäiset toimin-
tamallit tarkastuksien suorittamiseen. Mikäli jonkin sillan vauriokirjaukset ovat 
merkittävästi poikenneet edellisestä, tarkastus käydään läpi muiden tarkastajien 
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kanssa valokuvien avulla. Tarkastusten jälkeen tarkastustiedot päivitetään silta-
rekisteriin. (6, s. 56-58.) 
Laatuvastaavan tehtäviin kuuluu kaikkien vauriopistesummiltaan 150 tai yli ole-
vien siltojen tarkastusdokumenttien tarkastaminen. Lisäksi laatuvastaavan tulee 
tarkastaa sellaiset tarkastusdokumentit, joiden tarkastamisen sillantarkastaja on 
todennut poikkeuksellisen haastavaksi. Tehtävässä havaitut virheet todetaan ja 
analysoidaan, minkä jälkeen päätetään jatkotoimenpiteet virheen toistumisen 
ehkäisemiseksi. (6, s. 57-59.) 
Työmaakohtaisilla toimintasuunnitelmilla luodaan edellytykset virheettömään 
lopputuotteeseen. Toimintasuunnitelmissa otetaan huomioon aikataulu-, laatu-, 
kustannus-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteet, joiden avulla varmistetaan vaa-
timustenmukainen lopputulos. (6, s. 8.) 
 
4.1.3 Poikkeamien määrittely 
Poikkeamilla tarkoitetaan tapauksia, joissa ei kyetä toimimaan alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti. Skanska Infra Oy määritteli neljä eri poikkeamatapa-
usta; suunnitelma-, laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspoikkemat. Suunnitelma-
poikkeamilla tarkoitettiin tilannetta, jossa alkuperäiseen suunnitelmaan tehtiin 
muutoksia, jotka saattoivat olla seurausta lähtötietojen puutteista, virheistä tai 
vaihtoehtosuunnitelmasta. Laatupoikkeamalla tarkoitettiin työvirhettä, joka ilme-
ni esimerkiksi huomattavana toleranssin ylityksenä, työvirheenä, poikkevan ma-
teriaalin käyttönä, työmenetelmän muutoksena tai aliurakoitsijan puutteellisena 
toimintana. Laatupoikkeamilla ei kuitenkaan tarkoitettu vähäisiä välittömästi kor-
jattavissa olevia poikkeuksia, jotka eivät vaikuttaneet lopputuotteeseen. (6, s. 
61-62.) 
Ympäristöpoikkeamilla Skanska Infra Oy tarkoitti muun muassa lakien, asetus-
ten tai ympäristön saastuttamiseen liittyviä tilanteita. Turvallisuuspoikkeamat 
määriteltiin onnettomuuksina, tapaturmina ja läheltä piti tapauksina. Skanska 
Infra Oy:llä on omat sisäiset lomakkeet, joita se käyttää jokaisella työmaallaan. 
(6, s. 62.) 
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Laatu-, ympäristö- ja suunnitelmapoikkeamista palveluntuottaja tekee poik-
keamaraportin, joka toimitetaan tilaajalle, yksikön laatuvastaavalle ja aluejohta-
jalle. Poikkeamaraporteista käyvät ilmi myös korjaustoimenpiteet ja ehkäisevät 
toimenpiteet. Raportit käsitellään työmaakokouksissa ja viikkopalavereissa. (6, 
s. 62.) 
4.1.4 Ali- ja materiaalihankintojen periaatteet 
Skanska Infra Oy tekee hankinnat yleiset aikataulut ja alihankkijoiden osaami-
nen sekä toimitusvarmuus huomioiden. Kaikki merkittävimmät hankinnat kerät-
tään hankintasuunnitelmaan, joka sisältää hankinta-aikataulun. Näin pystytään 
sovittamaan yhteen kaikkien eri projektien hankinnat ja projektikohtaiset työvai-
heet. Skanska Infra Oy käyttää aliurakoitsijoiden valinnassa HANSKA-
hankintajärjestelmää, joka sisältää toimittajarekisterin. Toimittajarekisteriin ovat 
päässeet sellaiset toimijat, joiden yhteiskunnalliset velvoitteet on suoritettu to-
distetusti. (6, s. 62.) 
Urakoitsijan valinnassa Skanska Infra Oy kiinnittää huomiota toimittajan kykyyn 
toteuttaa projektin edellyttämää laatutoimintaa, aiempiin referensseihin vastaa-
vanlaisista töistä ja toimituksen kokoon, suhteessa koko yrityksen liikevaihtoon. 
(17, s. 1-3.) 
Tarjouspyyntövaiheessa toimijoille esitetään työn vaatimukset ja sen vaikutus 
hankkeen kokonaisaikatauluun. Yhdestä hankintakokonaisuudesta pyydetään 
3–5 kpl tarjouspyyntöjä oikean hintatason selvittämiseksi. Tarjousvertailun jäl-
keen alitoimijoilta saatuja tarjouksia vertaillaan, ja niistä parhaan valinnassa 
pääpaino pidetään kokonaistaloudellisuudessa. Lisäksi vertailussa huomioidaan 
seikat ympäristön, turvallisuuden, ajan ja laadun suhteen. Kaikista hankinta-
suunnitelmaan merkityistä hankinnoista tehdään kirjallinen sopimus. Ennen so-
pimuksen allekirjoittamista käydään läpi, että tilaajan ehdot ovat välittyneet toi-
mittajalle ja toimittajalla on edellytykset suorittaa haluttu työ. Aliurakoitsijoiden 
palveluita käytetään urakoissa päällystystöissä, sillan eristys-, muotti ja teline-, 
purku- sekä teräsrakennetöissä. (17, s. 1-3.) 
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4.2 Uuden teknologian kehitys 
Oulun eteläisen alueen sillankorjaushankkeessa Skanska Infra Oy esitti kehittä-
vänsä uuden teknologian kehitystä konsulttien avulla. Lisäksi uuden teknologian 
käytöstä sovittiin tilaajan ja erikoisurakoitsijoiden kanssa. (6, s. 29.) 
 
4.2.1 3D-tiedonhallinta 
3D-tiedonhallinnan kehitystyön Skanska Infra Oy siirsi WSP Finlandille, jolla oli 
aikaisempaa kokemusta 3D-tiedonhallinnan käytöstä eri projekteissa. Tavoit-
teeksi asetettiin sellaisten toimintatapojen kehittäminen, joiden avulla geomet-
riatieto on käytettävissä suunnittelun alkuvaiheista toteutukseen ja ylläpitoon 
asti. Käytännössä kaikki geometrinen tieto, johon sisältyy valokuvista, laserkei-
lauksesta, rakennesuunnittelusta ja toteumamittauksista saatu tieto, pyrittiin 
yhdistämään samaan tuotemalliin. (6, s. 41.) 
Skanska Infra Oy ja Tiehallinto sopivat laserkeilauksen käytöstä Pyhäjoen Ete-
länkylän isosillan mallintamiseen 30.9.2008. Projektin tavoitteena oli löytää par-
haat mahdolliset ohjelmat ja tiedonsiirtomenetelmät 3D-mittaustulosten jatkokä-
sittelyyn. Mittaustyön suoritti WSP Finland. (18, s. 4-7.) 
Laserkeilaus perustuu käytettäviin tähyksiin, jotka keilaavat sillan ja joiden avul-
la pystytään luomaan yksittäinen 3D-tieto useasta keilaustuloksesta. Isosillalla 
käytettiin seitsemää keilausasemaa. Saadut pistepilvet yhdistettiin Cyclone-
ohjelmistolla ja mittauksen keskivirheeksi tuli 3,6 mm (18, s. 4-7). Kuvassa 5 
näkyy yhdistetty RGB-pistepilvi. 
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KUVA 5. Yhdistetty RGB-pistepilvi (18, s. 7) 
Mittausaineistoa käsiteltiin eri ohjelmilla, jotta aineiston mallintamiseen löydet-
täisiin parhaiten sopiva työkalu. Ohjelmilla pyrittiin siivoamaan pistepilviä ja 
muodostamaan pintoja käytettävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. (18, s. 8.) 
 
4.2.2 Mobiilisuus 
Mobiilisuudella tarkoitettiin tässä sopimuksessa siltojen tarkastuksissa täytettä-
vien lomakkeiden tekoa älypuhelimilla. Tällöin tiedot sillan kunnosta voidaan jo 
siltapaikalta siirtää Tietomekka Oy:n palvelimelle ja tieto tallentuu tietokantaan. 
Lisäksi mobiilisuuden myötä oli mahdollista liittää tietokantaan kuvia siltapaikan 
kunnon havainnollistamiseen. Aiemmin tarkastukset tehtiin paperilomakkeelle, 
jolloin tarkastuksessa saadun tiedon saattaminen siitä kiinnostuneille vei 
enemmän aikaa. Lisäksi nähtiin tarpeelliseksi kehittää palvelusopimusportaali, 
josta kaikki tieto olisi yhtenäisesti ja helposti saatavilla. Palvelusopimusportaa-
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5 TILAAJAN JA PALVELUNTUOTTAJAN HAASTATTELUT 
 
Työtä varten haastateltiin palvelusopimukseen osallistuneita henkilöitä. Tavoit-
teena oli huomioida haastateltavien henkilöiden mielipiteet lopullista analyysia 
varten. Haastatteluajat ja – paikat sovittiin erikseen kunkin haastateltavan kans-
sa ja haastattelutilanteessa käytetty runko pidettiin riittävän vapaamuotoisena 
hyvien tuloksien saamiseksi. 
Seuraavassa on lueteltu haastatellut henkilöt, paikat ja ajat: 
• Markku Tervo ja Leo Oja (ent. Tiehallinto, nykyinen ELY- keskus), ELY- 
keskuksen tiloissa Oulussa 26.3.2012 
• Jussi Holmi (Skanska Infra Oy), Liakanjoen työmaalla Karungissa 
7.5.2012 
• Toni Gussander (Skanska Infra Oy), puhelinhaastattelu 8.5.2012 
• Tero Antti (Plaana Oy), Plaana Oy:n tiloissa Oulussa 11.5.2012 
• Jouko Aaramaa (Skanska Infra Oy), Skanska Infra Oy:n tiloissa 
11.5.2012. 
Haastattelut suoritettiin haastattelupohjan perusteella. Sen keskeiset teemat 
olivat seuraavat: Skanska Infra Oy:n toiminta palvelusopimuksessa, palveluso-
pimus sillankorjaushankkeissa sekä uuden teknologian kehittäminen palveluso-
pimuksessa. Haastattelujen tuloksia tarkastellaan luvussa 6. 
Kaikki haastateltavat olivat olleet palvelusopimuksen toteutuksessa tai suunnit-
telussa siinä määrin, että he pystyivät sopimusta tarkastelemaan ja ottamaan 
sen toimintamalleihin kantaa. Palvelusopimuksen parissa eniten haastattelu-
ryhmästä toimineet olivat ELY-keskuksen Markku Tervo, sekä Jouko Aaramaa 
Skanska Infra Oy:stä. Tervo toimi koko sopimuksen ajan Tiehallinnon tai ELY-
keskuksen kunnossapito- ja rakennusyksikön päällikkönä, ja hän oli itse laati-
massa sopimusasiakirjoja palvelusopimukseen. Muut tilaajan puolelta haastatel-
lut olivat Leo Oja sekä Tero Antti. Oja toimi ELY-keskuksella Pohjoispohjan-
maan siltavastaavana ja Antti työskenteli valvojana palvelusopimuksen siltakoh-
  27 
teissa. Palveluntuottajaosapuolelta Jouko Aaramaa toimi projektipäällikkönä 
Skanska Infra Oy:lle koko palvelusopimuksen ajan, hän vastasi Skanska Infra 
Oy:n suurista linjanvedoista ja toimintatavoista. Lisäksi hän teki vuosittaisia kor-
jausohjelmia palvelusopimukseen. Muut palveluntuottajalle työskennelleet hen-
kilöt olivat Toni Gussander sekä Jussi Holmi. Molemmat heistä ovat työskennel-
leet työnjohtajina palvelusopimuksen sillankorjaushankkeissa useamman sopi-
musvuoden ajan. Heidän vastuualueensa koostuu työmaalla tehtävistä päätök-
sistä ja omien työmaiden läpivieminen. 
 
5.1 Haastateltavien kertomaa palvelusopimuksesta 
Haastattelujen avoimen luonteen myötä jokainen haastateltava pystyi kerto-
maan oman näkemyksensä palvelusopimusta koskevista asioista. Lisäksi he 
pystyivät kommentoimaan niitä seikkoja, jotka he itse kokivat tärkeäksi palvelu-
sopimuksen, Skanska Infra Oy:n ja uuden teknologian kehittämisen kannalta. 
 
5.1.1 Skanska Infra Oy:n toiminta palvelusopimuksessa 
Tilaajaosapuolelta haastatellut näkivät palveluntuottajan toiminnan takellelleen 
sopimuksen alkuvaiheessa. Toiminta kuitenkin parani sopimuksen kuluessa. 
Tilaaja mainitseekin, että on ikävää, että palvelusopimus loppuu nyt, kun tilaa-
jan ja palveluntuottajan välinen yhteistyö on saavuttanut hyvän tason. Tilaajan 
mielestä palveluntuottaja ei täysin sisäistänyt alusta pitäen palvelusopimuksen 
eroa normaaliin urakointitapaan. Tilaaja kuitenkin painottaa, että toisaalta on 
ymmärrettävää, ettei kaikki toimi alusta pitäen kuten oli suunniteltu, etenkin kun 
kokeillaan uutta toimintatapaa näin suurelle hankkeelle. 
Käytännössä epäkohdat ilmenivät tilaajan mielestä palveluntuottajan työnteki-
jöiden huonona asenteena raportointia kohtaan. Työnjohtajat pitivät raportointia 
taakkana eikä huomattu sen tärkeyttä tämän kaltaisissa sopimusmalleissa. Ti-
laaja ajatteli kuitenkin, että palveluntuottajan toiminta raportoinnin suhteen pa-
rani sopimuksen edetessä. 
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Palveluntuottajalta haastatellut työnjohtajat pitivät sopimuksessa käytettyä toi-
mintasuunnitelmaa jossain määrin vaivalloisena. Ongelmat olivat liiallisissa pa-
peritöissä, jotka muodostuvat esimerkiksi yrityksen omien aikatauluttamissuun-
nitelmien myötä. Työnjohtajat näkivät, etteivät aikatauluttamiseen käytettävät 
työkalut poikkea liiemmin toisistaan,  ja kuitenkaan yksikään käytettävistä mal-
leista ei ole yleispätevä, vaan kaikissa on omat kenttänsä joita aikatauluttami-
seen tarvitaan. 
Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat työnjohtajat näkivät tarpeelliseksi, ja kerran 
kuukaudessa työmaille lähetettävät julkaisut nähtiin olennaisena osana työmai-
den turvallisuuden kehittämistä. Työntekijät lukevat kuukausijulkaisuja, joita 
työmaalle toimitetaan, ja niissä käsiteltävät tapaturmat huomioidaan työnjohtaji-
en mukaan myös omassa tekemisessä, työnjohtajat mainitsivat. Turvallisuuden, 
ympäristön, rakenneosakohtaisten laatusuunnitelmien ja muiden vaadittujen 
asiakirjojen hallinta koettiin taas vaivalloiseksi. Yksi työnjohtajista olikin itse luo-
nut työmaakohtaisen kuittauslistan jokaisesta dokumentista, mitä työmaalla piti 
täyttää. Kyseisen taulukon avulla työnjohtaja pysyy ajan tasalla siitä, mitä asia-
kirjoja tai dokumentteja ennen työtoimenpidettä, sen aikana  tai sen jälkeen piti 
täyttää. 
Työnjohtajan ja projektipäällikön välinen tiedonkulku oli palveluntuottajaosapuo-
lelta haastatelluiden mielestä riittävää, tosin kuukausittain järjestettävistä pala-
vereista voisi pitää paremmin kiinni. Sillankorjaushankkeet ovat kuitenkin se-
sonkityötä, jota suoritetaan pääasiassa vain kesäisin. Kartoittavia tapaamisia 
ylemmän johdon kanssa meneillään olevista hankkeista voisi olla enemmänkin, 
mutta ajan puutteen vuoksi ei aina ole välttämättä mahdollista saada kahta ih-
mistä saman pöydän ääreen. Etenkin kun työmaat saattavat sijaita sadankin 
kilometrin päässä palveluntuottajan Oulun toimistosta, voi kuukausittaisten ta-
paamisten järjestäminen olla vaivalloista. 
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5.1.2 Palvelusopimus sillankorjaushankkeissa 
Haastattelujen pohjalta ilmeni, että alunperin sopimuksessa sovittuja käytäntöjä 
jouduttiin joissakin asiayhteyksissä muuttamaan tai soveltamaan tilanteeseen 
sopiviksi. Esimerkiksi bonusmaksujärjestelmään otettiin sopimuksen aikana 
käyttöön tilaajan konsulttina toimineen yrityksen käyttämä toimintamalli, jossa 
työmaat arvioitiin 1-6 pistearvioinnilla. Pistearvioissa otettiin huomioon työmaan 
turvallisuus, liikennejärjestelyt, eteneminen aikataulun mukaan sekä rakentami-
sen laatu. Valvoja täytti pistearviotaulukon, ja arvioiden perusteella luotiin vuo-
sittainen keskiarvosana, jonka mukaan osa bonuksesta määräytyi. Tilaaja ja 
palveluntuottaja kokivat käytännön hyväksi lisäksi palvelusopimukseen, ja sitä 
alettiinkin käyttämään kokonaisvaltaisena bonusmaksukriteerinä. Uuden bo-
nusmaksumallin lisäksi otettiin edelleen huomioon jo aiemmin luodut bonus-
maksujärjestelmät ja pisteytystä käytettiin niiden lisäksi yhtenä kriteerinä.  
Tilaaja painotti, että bonusta maksetaan erittäin hyvästä työskentelystä, eli ei 
riitä, että työmaa hoidetaan hyvin, vaan jossakin asiassa pitää olla toimittu poik-
keuksellisen hyvin bonuksen ansaitsemiseksi. Palvelusopimuksesta muutettiin 
myös sopimuksen jälkeen molempien osapuolten yhteisymmärryksessä joitain  
yksikköhintoja, palveluntuottaja mainitsi. 
Palveluntuottajan työnjohto piti tärkeänä palvelusopimuksen tuomaa etua ali-
urakoitsijoita valittaessa ja käytettäessä. Kun tehdään paljon samankaltaisia 
työmaita, voidaan käyttää usein samoja aliurakoitsijoita ja toimijoita. Hän huo-
mioi myös tilaajan ja palveluntuottajan välisen yhteistyön paranemisen tärkeänä 
palvelusopimuksen tuomana lisänä. 
Toisaalta ongelmia ilmeni esimerkiksi korjausohjelman teossa, josta esimerkki-
nä työnjohto mainitsi Kuusamontielle suoritetut sillankorjaukset. Kyseiset sillat 
sijaitsivat lähellä toisiaan, ja ne kuitenkin korjattiin eri vuosina. Paremmalla kor-
jaustöiden suunnittelulla olisi voitu hoitaa toistensa läheisyydessä sijaitsevat 
sillat samanaikaisesti tai perättäisessä järjestyksessä. 
Palveluntuottajalta haastatellut näkivät, että tilaajan päätöksenteko on joiltakin 
osin ollut hidasta, eikä palvelusopimukseen palveluntuottajan mielestä oltu kir-
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jattukaan riittävästi tilaajaosapuolta aikataulullisesti määrääviä asiakohtia. Myös 
työnjohto koki, että tilaajan päätöksenteko olisi voinut olla ripeämpää joissain 
ennalta arvaamattomissa tilanteissa.  
Lisäksi tilaaja ja palveluntuottaja kommentoivat määräyksien ja normien muut-
tumista sopimuksen aikana vaikeaksi asiaksi. Esimerkkinä käytettiin normia, 
jonka mukaan korjattavaan sillan reunapalkkiin tuli asentaa enemmän raudoi-
tusta kuin aiemmin oli ollut vaatimuksena. Korjauksessa piti kuitenkin sopimuk-
sen mukaan seurata sitä ohjeistusta, joka oli sillä hetkellä voimassa. 
Palveluntuottaja mainitsi myös päivitettyjen normien ja määräyksien sisältämien 
tietojen vaikeasta hankkimisesta. Hänen mielestään liikenneviraston julkaisemat 
päivitykset joihinkin asiakirjoihin olivat epäselvästi ilmoitettu tai tieto oli huonosti 
saatavilla. Palveluntuottaja ehdottikin, että tilaaja voisi lähettää muuttuneista 
normeista ja määräyksistä kootun yhteenvedon esimerkiksi kuukauden välein, 
jolloin säästyttäisiin epätietoisuudelta, jonka tilanne nyt aiheutti. Toisena vaihto-
ehtona palveluntuottaja pohdiskeli käyttäytymismallia, jossa valitaan tietyt nou-
datettavat säännökset ja määräykset, joiden alla toimitaan tietyn ajanjakson 
ajan.   
Tilaaja esitti ratkaisua ongelmaan jo tarjouslaskentavaiheessa. Hänen mukaan-
sa voisi olla hyvä toimintamalli, jos asiakohdat huomioitaisiin jo silloin, kun mää-
ritellään yksikköhintoja. Käytäntö tällä hetkellä oli sellainen, että palveluntuottaja 
määräsi yksikköhinnat esimerkiksi yhdelle reunapalkkimetrille. Vaihtoehtoisesti 
voitaisiin miettiä, että määritellään jokaisen yhteen reunapalkkimetriin sisältyvän 
rakenneosasen hinta erikseen. Näin ollen kun rautaa pitää normimuutoksen 
myötä lisätä, on siihen heti valmiina olemassa taulukkohinta, ja sitä noudate-
taan. Tämä tietysti vaatisi myös suuren vaivan jo tarjouslaskentavaiheessa tar-
joavalta urakoitsijalta, tilaaja huomioi. Lisäksi tilaajaosapuolelta haastateltu 
mainitsi, että tämänkaltaisissa sopimuksissa tarvitaan rehellisyyttä ja luottamus-
ta palveluntuottajan ja tilaajan välillä.  
Palveluntuottajan mielestä sopimuksessa ollut aivan liikaa turhaa paperityötä. 
Samat asiat käydään useassa eri osassa läpi eikä asioiden yhtenäistäminen ja 
jaottelu omiin asiayhteyksiinsä ole toiminut aina järkevällä tavalla. 
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Tilaajalta haastatellut pitivät palvelusopimusmallia erittäin toimivana tapana hoi-
taa sillankorjauksia ja ylläpitoa. Palvelusopimusmallia käytettäessä tilaajan ja 
palveluntuottajan välinen yhteistyö kehittyy ja kyseisen sopimuksen myötä saa-
dut kokemukset olivat siinä määrin positiivisia, että he olisivat valmiita uusia 
saman tyyppisiä sopimuksia tekemään. Tämän hetkisessä rahatilanteessa on 
kuitenkin epätodennäköistä, että tämän kokoluokan palvelusopimuksia lähitule-
vaisuudessa sillankorjauksessa ja ylläpidossa syntyisi. 
 
5.1.3 Uuden teknologian kehittäminen 
Tiehallinto asetti tilaajan mukaan palvelusopimukselle kovat tavoitteet uusien 
teknologioiden kehittämisen suhteen sopimuksen alkuvaiheissa. Hänen mieles-
tään kehityksessä mentiin monella tapaa eteenpäin, esimerkiksi 3D-
mallinnuksessa saatiin osittain jo hyviäkin tuloksia aikaan. Tosin teknologia ei 
ole vielä ollut riittävän kehittynyttä 3D-mallinnuksen käsittelyyn. Tavoitteena oli 
saada sillaston vedenalaisten- ja päällisten rakenteiden tiedot siltarekisteriin 3D-
muodossa jo palvelusopimuksen loppuun mennessä. Ilmeni kuitenkin, että tie-
don käsittelyyn tarvittaisiin niin tehokkaat tietokoneet, ettei tavoitetta vielä tällä 
teknologialla ollut mahdollista saavuttaa.  
Tilaaja ja palveluntuottaja kokivat molemmat, että mobiilisuuden osalta saatiin 
merkittävimmät onnistumiset uuden teknologian kehittämisen osalta. Kännyköi-
den avulla tieto sillaston kunnosta saatiin välittömästi tietomekan portaaliin ja 
näin ollen tieto oli sitä tarvitsevien käytettävissä välittömästi sillalla käynnin jäl-
keen. Tilaajan mukaan näin säästettiin resursseja, eikä enää tarvinnut täyttää 
mittauspapereita käsin, kuljettaa niitä toimistolle, skannata, tai kirjata ylös tulos-
tietoja tietokoneelle, ja vasta sitten lähettää projektipankkiin, tilaaja mainitsi. 
Palveluntuottajan työnjohto käytti kännykkäsovellusta MVR-mittauksien tekemi-
seen sekä yksittäisten tietojen lisäämiseen tietomekan portaaliin. Myös työnjoh-
don mielestä mobiilisuus oli erinomainen lisä sillankorjaushankkeissa, tosin 
kännyköissä käytettävät sovellukset voisivat olla parempia käyttää älypuhelimil-
la. 
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6 HAASTATTELUIDEN TULOKSET 
Tilaaja- sekä palveluntuottajaosapuolille tehdyt haastattelut onnistuivat pää-
sääntöisesti hyvin. Haastateltavat olivat palauttaneet mieleensä asiat, joista 
keskusteltiin, ja heillä oli mielenkiintoa esittää kantansa sopimuksesta. Perus-
teellisemman tutkimustuloksen aikaansaamiseksi haastattelut olisi kannattanut 
tehdä kahteen kertaan, näin ollen olisi pystytty antamaan molemmille osapuolil-
le mahdollisuus vasta-argumentointiin toisen osapuolen kannanoton jälkeen.  
Ulkopuolisena osapuolena pystyy katsomaan sopimusta eri näkökulmasta kuin  
sopimuksessa vuosia mukana olleet. Heidän panostuksensa ja tietämyksensä 
oli kuitenkin keskittynyt jo pitkän aikaa samaan sopimukseen, ja he olivat jalos-
taneet omasta näkökulmastaan ”oikean tavan” toiminnalle. Tilaajapuoli ei osan-
nut kaikilta osin ottaa niin hyvin huomioon ongelmia, jotka paljastuivat palvelun-
tuottajaa haastatellessa, ja toisaalta palveluntuottaja ei nähnyt niitä epäkohtia, 
jotka tilaaja koki ongelmallisiksi. 
 
6.1 Skanska Infra Oy:n toiminta palvelusopimuksessa 
Tilaajaosapuoli mainitsi palveluntuottajan toiminnan takellelleen sopimuksen 
alkuvaiheissa etenkin raportointia kohtaan. Tämänkaltaisissa sopimuksissa on-
kin ensiarvoisen tärkeää, että tieto tilaajan ja palveluntuottajan välillä kulkee 
riittävän hyvin. Vastuu siitä, että sillat ovat hyvässä kunnossa, on kuitenkin täs-
sä tapauksessa viimekädessä tilaajalla. Sen tuleekin saada tietoa palveluntuot-
tajan toiminnasta mahdollisimman nopeasti, jotta se pystyy siihen tarvittaessa 
reagoimaan. Tuleekin ottaa huomioon, että tilaajalla pitää pysyä suitset kädes-
sään, vaikka se suuren vastuun palveluntuottajalle antaakin. Tämä on se keino, 
jota tilaaja voi käyttää halutun suunnan ja toimintamallin pitämiseksi. Kun yleen-
sä puhutaan tilaajasta ja palveluntuottajasta, on ilmeistä, että tilaaja on se, joka 
päättää, mitä haluaa. Asia korostuu tässä tapauksessa kun varat, joita tilaaja 
käyttää, saadaan verorahoista. Tiedonkulku on perusedellytys tämänkaltaisten 
sopimusten toiminnalle. Tilaaja mainitsi kuitenkin, että palveluntuottajan rapor-
tointi parani sopimuksen edetessä. 
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Palveluntuottajan oma työnjohto mainitsi, että Skanska Infra Oy:n käyttämät 
työkalut aikataulutukseen ovat jossakin määrin kankeita ja ne vievät työaikaa 
pois tärkeämmältä työnjohtotyöltä. Palveluntuottajalla oli käytössään erilaisia 
aikataulusuunnitelmia, joita kaikkia tulisi sen oman yleisohjeen mukaan käyttää. 
Osaltaan liialliset paperityöt ovat taatusti ”ylimääräistä työtä” joillekin työnjohta-
jille. Toisaalta tulee ottaa huomioon, että jokaisella on oma tapansa johtaa ja 
saattaa loppuun työmaita. Jokaisen työnjohtajan tulisikin miettiä omalta kohdal-
taan, miten juuri hän pystyisi työaikansa tehokkaasti käyttämään. Hänellä tulisi 
myös olla mahdollisuus käyttää niitä työkaluja, jotka hän itse parhaaksi näkee. 
Lisäksi on tärkeää huomioida, etteivät yksin työnjohtajat ole vastuussa suorite-
tusta työstä. Näin ollen ajantasainen raportointi ylemmälle johtoportaalle on vält-
tämätöntä. Ylemmälle johdolle raportointi eri työmaiden tilasta ja tulevista työ-
vaiheista sekä mahdollisuus reagoida tehtäviin päätöksiin pitäisi tulla tarpeeksi 
selkeissä ja yhtenäisissä paketeissa kaikilta työmailta. 
Työnjohtajat mainitsivat hyvänä toimintana sen, että työmaille lähetetään kuu-
kausittain turvallisuutta koskevia julkaisuja. Julkaisut luetaan ja niissä olevista 
asioista keskustellaan työyhteisössä. Onkin huomionarvoista, että näin tehdään 
ja palveluntuottaja voisikin yrittää saada muutakin tietoa työyhteisöihin samaa 
tiedotusväylää käyttäen. Voitaisiin esimerkiksi työstää julkaisuja, joissa kerro-
taan muilla työmailla hyväksi huomatuista käytännöistä tai toimintamalleista. 
 
6.2 Palvelusopimus sillankorjaushankkeissa 
Haastatteluissa mainittiin, että sopimuksessa olevan bonusjärjestelmän lisäksi 
alettiin käyttämään pistearviota, jossa valvoja arvosteli työmaan 1-6 arvosanal-
la, ja tämä vaikutti lopulliseen bonusmaksun määrään. Haastatteluissa kävi 
myös ilmi, että tiettyjä sopimusasiakohtia muutettiin, kun siihen nähtiin tarvetta. 
Tällainen toiminta kertoo molempien osapuolien joustavuudesta ja halusta ke-
hittää yhteistyötä. Palvelusopimus oli ensimmäinen, mitä tilaaja sillankor-
jausurakoissa käytti näin suuressa mittakaavassa, ja kompromisseihin tai muu-
toksiin kykeneminen on tärkeää, kun etsitään sopivaa toimintamallia.  
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Bonusmaksujärjestelmään sisällytetty pistearviointi toimii tämänkaltaisissa hy-
vin, sillä sen avulla saadaan muutenkin lisätietoa suoraan työmaalta tilaajalle. 
Välikätenä toimii kuitenkin valvoja ja onkin vaikea arvioida, kuinka objektiivisesti 
tämänkaltaisia taulukkoja voidaan täydentää. 
Kun palveluntuottaja sai useita siltakorjauksia vuosittain palvelusopimuksen 
myötä, sen käyttämät aliurakoitsijat vakiintuivat ja palveluntuottaja pystyi näin 
tarjoamaan laadukkaampaa palvelua tilaajalle. Palveluntuottajan työnjohto mai-
nitsikin, että vaikka sopimusalue oli suurehko, oli helppoa toimia siinä, kun tie-
dettiin, mitä aliurakoitsija kannatti missäkin tilanteessa käyttää. Näin työmaalla 
tehdyt päätökset saadaan nopeammin tehtyä, ja kun on luotettavia alitoimijoita, 
pysyy työmaa paremmin työnjohdon hallussa. Palvelusopimus antaa käytän-
nössä sen edun, että kun töitä saa tehdä paljon, siinä pystytään myös kehittä-
mään omaa tekemistä enemmän. 
Palveluntuottajaosapuolelta mainittiin, ettei sopimus sido tilaajaa riittävästi, esi-
merkiksi tiettyjä aikamääreitä tilaajan toimille ei oltu määritelty riittävän tarkasti. 
Ongelmaksi tämä muodostuu palveluntuottajalle siinä, kun sen pitäisi edistyä 
työmaalla mutta ei voi sitä tehdä ennen kuin tilaaja on hyväksynyt tai tarkasta-
nut jonkin toimenpiteen. 
Ehdottomasti suurimmaksi ongelmaksi haastattelujen pohjalta ilmeni muuttuvien 
normien ja säädösten mukainen rakentaminen. Sopimuksessa mainitaan, että 
korjausrakentamisessa tulee noudattaa kulloinkin voimassaolevia sillankorjaus-
säädöksiä ja –normeja. Ongelma tästä tulee, kun palveluntuottaja laskee jonkin 
rakenneosan kustannukset yksikköhintaluettelon mukaan. Palveluntuottaja voi 
laskea esimerkiksi, mitä sille tulee yksittäisen reunapalkin teko maksamaan ma-
teriaalikustannuksiltaan. Laskuvaiheen ja itse rakennusvaiheen välillä on sää-
dökset saattaneet kuitenkin muuttua, joten voi olla, että laskuvaiheessa normien 
mukaan reunapalkkiin tulee laittaa raudoitusta vähemmän kuin loppujen lopuksi 
rakennusvaiheessa. Näin ollen reunapalkin tekeminen maksaa palveluntuotta-
jalle enemmän kuin mitä se olisi voinut laskuvaiheessa olettaa. 
Palveluntuottajaosapuolelta mainittiin lisäksi, että säädösten ja normien muu-
toksista ilmoittaminen tehdään huonosti. Muutokset ilmoitetaan Liikenneviraston 
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internet sivuilla, mutta sivulla näkyviä dokumentteja ei saa järjestettyä julkaisu-
päivän mukaan. Palveluntuottaja ehdottikin, että olisi hyvä tapa, jos tilaaja lähet-
täisi sille kuukausittain dokumentin, jossa ilmoitettaisiin, mitä säädöksiä tai nor-
meja on muutettu. Toisena vaihtoehtona palveluntuottaja esitti tapaa, että toi-
mittaisiin samojen säädösten alaisina tietty aikaväli. Tässä tapauksessa tulisi 
kuitenkin ottaa huomioon poikkeuksellisen tärkeät muutokset, joita joka tapauk-
sessa tulisi noudattaa. Siksi pitäisi määritellä myös, mitkä ovat poikkeuksellisen 
tärkeitä muutoksia. Yksiselitteistä määritelmää on kuitenkin mahdoton saada.  
Yleensä yksikköhintaluetteloon on merkitty hinta esimerkiksi reunapalkin osalta, 
kuinka paljon yksi metri reunapalkkia maksaa. Tilaajaosapuolelta haastateltu 
ehdotti, että yksikköhinnat muutettaisiin yksityiskohtaisemmiksi. Käytännössä 
tämä tarkoittaisi reunapalkin osalta, että määriteltäisiin tarkasti jokaisen materi-
aalin kustannus erikseen. Kuten haastattelusta kävi ilmi, tämä vaatisi enemmän 
työtä laskentavaiheeseen, eikä sen vuoksi ratkaisuna toimi. 
Molemmilta osapuolilta haastatellut kuitenkin näkivät, että palvelusopimukset 
sillankorjaushankkeissa toimivat hyvin. Haastatellut ilmaisivatkin kiinnostuksen-
sa tämän kaltaisia sopimuksia myös tulevaisuudessa. 
 
6.3 Uuden teknologian kehittäminen 
Tilaajaosapuolelta haastatellut mainitsivat, että teknologian kehitykselle asetetut 
tavoitteet olivat jossain määrin liian optimistisia. Tuleekin huomioida, että tällais-
ten teknisten laitteistojen tulevaisuuden kehityskaaria on erittäin vaikea arvioida. 
3D-mallinnukset kaikkiin siltoihin on kuitenkin ajatuksen tasolla toimiva, ja tule-
vaisuudessa sitä todennäköisesti voitaisiinkin käyttää erinomaisena lisänä silto-
jen kunnossapidon arvioinnissa. Jos 3D-mallinnukset saataisiin toimimaan, niitä 
voitaisiin käyttää hyvänä pohjana korjauksen suunnitteluun. Lisäksi mallinnuk-
siin olisi hyvä liittää informaatiota myös sillan ympäristöstä, ja siitä minkälaista 
liikennettä kullakin sillalla kulkee ja kuinka paljon silta tietyn ajanjakson aikana 
rasittuu. Näin ollen saataisiin reaaliaikaista tietoa kunkin sillan kunnosta. 
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7 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Skanska Infra Oy:n toiminnan 
laadusta palvelusopimuksessa sekä pohtia palvelusopimusten soveltuvuutta 
sillankorjaushankkeiden sopimusmalliksi. Tiehallinto ja nykyinen ELY-keskus 
ovat käyttäneet sillankorjaushankkeissa pääsääntöisesti st-urakointi sekä ko-
konaisurakointi sopimuksia. Opinnäytetyössä käsitellään palvelusopimuksen 
edellytyksiä tilaajalle ja miten Skanska Infra Oy tarjoutui sopimuksen suoritta-
maan. Lisäksi opinnäytetyöhön on haastateltu henkilöitä, jotka ovat palveluso-
pimuksessa mukana olleet. 
Siltojen ylläpito 2007-2012, Oulun eteläinen alue -palvelusopimuksen suurin 
eroavuus aiemmin käytetyistä sopimusmalleista on sen pitkäkestoisuus. Tilaa-
jan kannalta tämä tarkoittaa suuren rahamäärän sitomista vuosittain tähän so-
pimukseen, joten sillä ei välttämättä ole mahdollisuutta käyttää varojaan ennalta 
arvaamattomien rahareikien tukkimiseen. Toisaalta, kun tilaaja antaa suuren 
vastuun ulkoiselle palveluntuottajalle, se myös antaa sille mahdollisuuden kehit-
tyä hyväksi ”rengiksi” annetussa työssä. Palvelusopimuksen myötä palvelun-
tuottajan ei tarvitse käyttää niin paljon resurssejaan urakoiden laskemiseen, 
vaan se voi keskittyä ennen kaikkea siihen, miten korjauskohteet on järkevintä 
suorittaa, ja mitä seikkoja itse työn teossa tulee kehittää. Näin ollen palvelun-
tuottaja kykenee tarjoamaan laadukkaampia työsuoritteita. Myös tilaajan ja pal-
veluntuottajan välistä yhteistyötä pystytään kehittämään merkittävästi verrattuna 
aiempiin sopimusmalleihin, etenkin kun tässä sopimuksessa samat henkilöt te-
kivät töitä samassa toimintaympäristössä pitkän aikaa. 
Kun vanhaa korjataan, tulee usein eteen seikkoja, joita ei ole voitu huolellisim-
mallakaan suunnittelulla ottaa huomioon. Näihin on varauduttu sopimuksessa 
lisätöiden ja muutostöiden muodossa. Tilanteet voivat kuitenkin olla tulkinnan-
varaisia, eivätkä sopimuksessa sovitut pelisäännöt välttämättä päde. Tässä tar-
vitaan yhteistyötä, jotta päästään ratkaisuihin, jotka molempia osapuolia tyydyt-
täisivät. Kaikki havaitut ongelmat ovat kuitenkin korjattavissa, kun sopimusasia-
kirjoihin tehdään joiltain osin selkeämmät säännöt ja linjaukset. 
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